

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
Strona internetowa Zamawiającego

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac podczyszczeniowych (czerpalno – refulacyjnych) w Bazie Zwalczenia Zanieczyszczeń w Świnoujściu, znak postępowania: NZ-NT/PN/I/14/12.

#### Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu realizacji

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym przetargu wpłynęły od Wykonawcy zapytania, które w piśmie wykonawcy zamieszczone zostały w załączeniu. Poniżej odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Tak, roboty określone w przedmiocie zamówienia są robotami podczyszczeniowymi do projektowanej głębokości – 4,5 m.

Ad. 2. Zamawiający nie dokonał zgłoszenia robót.

Ad. 3. Decyzja należy do wykonawcy.

Ad.4 . Zamawiający nie posiada wskazanego zezwolenia.

Ad.5. Decyzja należy do wykonawcy.

Ad. 6. Zamawiający zgadza się na wskazaną przez Wykonawcę propozycję. Par. 10 otrzymują brzmienie:

#### § 10

##### Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 15. 12. 2012 r.
2. Za dotrzymanie umownego terminu realizacji umowy strony uznają całkowite zakończenie wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz złożenie Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego.
3. Termin określony w ust. 1 będzie potwierdzony ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji gdy z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na odkład urobku, nie jest możliwym dotrzymanie terminu wskazanego w ust. 1, Zamawiający przedłuży termin realizacji o czas otrzymania pozwolenia, jednak nie dłużej niż o 5 dni.

5. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić gdy:

1) nastąpią zdarzenia określone mianem siły wyższej,

2) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie usług zgodnie z technologią, co musi być potwierdzone notatką służbową podpisaną przez reprezentanta Zamawiającego. Termin przesunięcia wykonania może być równy okresowi trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6. Jeżeli z uwagi na wystąpienie obiektów zabytkowych, niewybuchów lub innych wstrzymujących wykonanie zamówienia, nie będzie możliwym realizacja zamówienia do 15.12.2012, zamawiającemu przysługiwać będzie odstąpienie od umowy zgodnie z par. 14 ust. 4 umowy."

Ad. 7. Zamawiający przesuwa termin realizacji do 15.12.2012.

Ad 8. Zamawiający nie przebadat rejonu objętego pracami.

Ad 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu przestojów. Ryzyko związane z wydobyciem niewybuchów uwzględnić musi Wykonawca.

Ad. 10. Jak odpowiedź na pyt. 6.

Ad.11. i ad. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu przestojów. Ryzyko związane z wydobyciem obiektów zabytkowych uwzględnić musi Wykonawca.

Ad. 13. Zamawiający udostępni wyniki badań niezwłocznie po ich otrzymaniu od podmiotu wykonującego badania.

Ad. 14. Tolerancja bagrownicza robót czerpalnych: 0,25m.

Ad. 15. Zamawiający nie wymaga wykonania atestu czystości dna.

Ad. 16. Zamawiający nie wymaga wykonania autoryzacji mapy.

Ad. 17. Tak.

Ad. 18. Odpowiedź jak na pyt. 6.

Ad. 19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu przestojów.

Ad. 20. Zamawiający definiuje niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie usług zgodnie z technologią, jako duże zalodzenie, zbyt silny wiatr, zbyt niski / wysoki stan wody.

Ad. 21.

Zamawiający modyfikuje siwz zgodnie z sugestią wykonawcy. I tak paragraf 14 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: (...)

2) Wykonawca wstrzymuje wykonywanie usługi ponad 7 dni z przyczyn zależnych od wykonawcy

Ad. 22.

Zamawiający usuwa zapis, zgodnie z sugestią Wykonawcy, dostosowując numerację odpowiednio.

Ad. 23.

Zamawiający zmienia treść zgodnie z sugestią wykonawcy.

Ad. 24.

Tak.

Ad. 25

Tak.

Ad. 26.

Tak.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Z uwagi na treść wyjaśnień i zmianę SIWZ termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień 14.11.2012.

Tym samym:

Termin składania ofert: dnia 14.11.2012 r. godzina 9:45

Termin otwarcia ofert: dnia 14.11.2012 r. godzina 10:00

Zmiana terminu składania ofert zostanie wskazana w ogłoszeniu o zmianie treści ogłoszenia, zgodnie z art. 38 ust. 4a, w związku z art. 12 a Pzp.

**DYREKTOR**

**Marek Długosz**

Gdynia, dn. 08.11.2012r