Fundusze Unia Europejska

Eu roPeJSkl,e Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr 2 do SIWZ
NZ-PSW/II/PN/03/18

WZOR UMOWY

na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu

»,Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa,
nr POIS.03.02.00-00-0011/17.”

zawarta W Gdyni W dniu .eeeceeeceeceeceenseennes roku

pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Morska Stuzba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibg w Gdyni (kod pocztowy
......... ), przy ul. ..o, NIP ..., Zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

........................ — Dyrektora

.......................................... , zwanym w dalszej tresci umowy ,Inzynierem Kontraktu”, (zwany dalej
rowniez: IK) reprezentowanym przez:

W nastepstwie wyboru oferty Inzyniera Kontraktu jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwgq: , Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
dla Projektu: ,Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i
Ratownictwa” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamdwienn publicznych (dalej jako ustawa PZP lub PZP) podpisano umowe o
nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy i oswiadczenia stron

1. Zamawiajgcy zleca, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania zamodwienie, ktdrego
przedmiotem jest: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu: Budowa Wielozadaniowego
statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa, nr P0OIS.03.02.00-00-
0011/17 ” (zwanym dalej jako: Projekt).

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym zakres ustugi zawiera zatgcznik nr 1 do umowy —
Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ), jak réwniez pozostate dokumenty przekazane Inzynierowi
Kontraktu, w tym dokumenty, o ktérych mowa w zatgcznikach do niniejszej umowy.

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego
dokumentami i nie wnosi do nich zastrzezen pod kagtem mozliwosci wykonania zamdwienia wedtug
wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg umowsa.

4. Inzynier Kontraktu oswiadcza nadto, iz:
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a. posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i personel oraz potencjat organizacyjny
zapewniajacy nalezytg i terminowa realizacje przedmiotu Umowy,

b. zapoznat sie z przedmiotem Projektu i nie wnosi do niego pod katem mozliwosci nalezytej i
terminowe] realizacji ustugi oraz Projektu wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych
niniejszg Umowa,

c. posiada praktyczng wiedze w szczegdlnosci z zakresu procesu projektowania i budowy statkéw
morskich oraz wiedze z zakresu ustawy PZP oraz innych wtasciwych przepiséw prawa i norm
odnoszacych sie do przedmiotu zamowienia oraz Projektu,

d. przedmiot zamdwienia zostat mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy z uwzglednieniem jego zakresu za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, a sktadajac oferte Inzynier Kontraktu uwzglednit wszystkie wymagania
i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na jej ztozenie,

e. posiada wiedze z zakresu obowigzujacych wytycznych odpowiednich instytucji krajowych
i europejskich powotanych do procedowania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii
Europejskiej,

f. zapoznat sie z podpisang przez Zamawiajgcego umowa o dofinansowanie Projektu i
wynikajgcymi z tej umowy obowigzkami.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do biezgcej wspotpracy z Inzynierem Kontraktu w trakcie realizacji
zamowienia i udzielania mu niezbednego wsparcia celem nalezytego i terminowego wykonania
zamowienia.

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat swoje ustugi zgodnie z postanowieniami Umowy,
z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i inzynierskiej, ekonomicznej i innej, ktére dotyczg przedmiotu Umowy. We wszystkich
sprawach zwigzanych z Umowg Wykonawca zawsze bedzie chronit interesy Zamawiajgcego w
kontaktach z wykonawcg statku i podmiotami trzecimi oraz wszelkimi instytucjami.

Inzynier Kontraktu bedzie czynnie uczestniczyt z gtosem doradczych w przygotowywaniu umowy
na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz kontraktu na projekt i budowe statku, jak réwniez
innych zwigzanych z Projektem dokumentdow. Po podpisaniu kontraktu na budowe i projekt statku
Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu jedng kopie tego kontraktu wraz z zatgcznikami.

Inzynier Kontraktu bedzie swiadczyt swoje ustugi w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, w tym
w miejscach realizacji poszczegdlnych etapow realizacji Projektu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie rowniez do terminowej zaptaty naleznego Inzynierowi Kontraktu
wynagrodzenia.
§ 2. Termin wykonania Umowy
Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat ustugi objete niniejsza Umowg przez okres 54 miesiecy od
dnia podpisania niniejszej Umowy.
§ 3. Wynagrodzenie

Catkowite, maksymalne, ryczattowe wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za wykonanie Umowy
WYNosi Maksymalnie: ...ecccecrrrseecesnnssneseenanes zt netto (stownie: ......cevvvevvcrrrennne , ../100
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ztotych) z podatkiem VAT w stawce 23 %, tj. «.ccceeveeverenrescereenns zt brutto (stownie: .......ccceeeeveeeennnene. ,
../100 ztotych).

Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Inzyniera Kontraktu zwigzane z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu ptatne bedzie kazdorazowo w terminie do
30 dni od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy IK
wskazany na fakturze VAT w nastepujacych czesciach:

a. 80 % tego wynagrodzenia ptatne bedzie w ratach miesiecznych zgodnie z harmonogramem
ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przez caty okres obowigzywania
Umowy, z zastrzezeniem odmiennych jej postanowien (ptatnosci miesieczne)

b. 20 % tego wynagrodzenia ptatne bedzie po zakoriczeniu nalezytej realizacji Umowy oraz
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu Koncowego z realizacji Umowy (ptatnosé
koncowa).

Podstawga do wystawienia faktury VAT opiewajacej na ptatnos¢ miesieczng, o ktérej mowa w ust.
3 pkt a) niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, bedzie uptyw
miesigca, w ktérym byty swiadczone ustugi oraz przedtozenie uprzednio zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Raportu Miesiecznego z wykonania Umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz w
odniesieniu do miesiecy, w ktérych ukoriczone zostang poszczegdlne etapy realizacji Projektu
zgodnie z przekazanym IK harmonogramem realizacji Projektu, podstawg ptatnosci miesiecznej
bedzie réwniez, to jest niezaleznie od wymogow, o ktérych mowa wyzej, przedtozenie, uprzednio
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Raportu Rzeczowego z wykonania Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT opiewajacej na ptatnos¢ koricowg, o ktérej mowa w ust. 3
pkt b) niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy bedzie
przedtozenie uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Raportu Koricowego z wykonania
Umowy.

Raty wynagrodzenia w ramach ptatnosci miesiecznych dokonywane bedg w oparciu o uzgodniony
z Zamawiajgcym Harmonogram Ptatnosci. W terminie do 14 dni od podpisania Umowy Inzynier
Kontraktu przedtozy do akceptacji Zamawiajagcego Harmonogram Ptatnosci miesiecznych
dokonywanych w ramach Umowy z uwzglednieniem powyziszych postanowien. Do momentu
akceptacji tego harmonogramu przez Zamawiajacego, IK nie jest uprawniony do wystawiania
jakichkolwiek faktur za $wiadczenie swoich ustug, a pierwsza pfatnos¢ miesieczna bedzie
obejmowata miesigc $wiadczenia ustugi po zaakceptowaniu harmonogramu. Faktury wystawione
niezgodnie z umowa lub niezgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem Ptatnosci bedg zwracane
bez obowigzku zaptaty i bez ksiegowania.

Jesli wskutek uktadu miesiecy swiadczenia ustugi, zakorczenia prowadzenia prac przy budowie
statku przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej umowy, odstgpienia od umowy na
projekt i budowe statku lub przed zafakturowaniem przez Inzyniera Kontraktu miesiecznych rat
wynagrodzenia do poziomu, o ktérym mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu z innych
przyczyn, IK nie bedzie uprawniony do doliczenia do pfatnosci koficowe] niezafakturowanych
dotychczas zgodnie z postanowieniami umowy ptatnosci miesiecznych.

Ptatnosci nalezne od Zamawiajgcego beda wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez IK
na fakturze.

§ 4. Komunikacja miedzy stronami. Personel Inzyniera Kontraktu
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1. Strony w trakcie realizacji umowy bedg kontaktowac sie za posrednictwem poczty elektronicznej

(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne).

2. Korespondencja pisemna bedzie adresowana na adresy stron podane w komparycji niniejszej
Umowy. Strony beda sie wzajemnie powiadamiaty o zmianie tego adresu. Zaniechanie
powiadomienia o zmianie oznacza, iz korespondencje wystang na adres dotychczasowy uwaza sie

za doreczong po uptywie 7 dni od pierwszego awizowania.

3. Strony ustalajg, iz skutecznos¢ doreczenia korespondencji elektronicznej nie bedzie uzalezniona od

uzyskania od adresata korespondencji potwierdzenia otrzymania lub odczytania wiadomosci.

4. Strony zgodnie ustalajg, iz cato$¢ korespondenc;ji, dla ktérej wymagana jest forma pisemna oraz
wszelkie przekazywane przez Inzyniera Kontraktu dokumenty bedg dodatkowo w dniu wystania
przekazywane w wersji elektronicznej w formacie PDF lub réwnowaznym (skany), mozliwym do
odczytu za pomocg oprogramowania, ktérym dysponuje odbiorca korespondencji, przy czym za

date doreczenia uwaza sie doreczenie formy pisemne;j.

5. Strony zgodnie ustalajg, iz pisma autorstwa Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego beda

oznaczone logami Unii Europejskiej oraz logami Projektu.

6. W catym okresie obowigzywania umowy strony sg zobowigzane zapewni¢ kontakt wytgcznie z

osobami posiadajgcymi kompleksowg wiedze z zakresu przedmiotu Umowy i Projektu.

7. Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania Umowy personel, ktéry bedzie posiadat kwalifikacje i
doswiadczenie okreslone w SIWZ (Personel Kluczowy). Pozostate osoby winny posiadac

kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania Umowy.

8. Na dzien podpisania niniejszej umowy osobami skierowanymi do realizacji niniejszej umowy sg
nastepujace osoby:

a. Personel Kluczowy Inzyniera Kontraktu:

Stanowisko Imie i nazwisko E-mail Telefon
Inzynier Rezydent

Projektant — Inspektor
nadzoru w branzy kadtubowe;j

Projektant — Inspektor
nadzoru w branzy sitowni
okretowych i instalacji
ogoélnookretowych

Elektroautomatyk — Inspektor
nadzoru ds. elektrycznych

Specjalistg ds. wyposazenia i
eksploatacji statku

Specjalista ds. eksploatacji
sitowni okretowych i instalacji
ogoélnookretowych

Specjalista ds. rozliczen

b. Personel Zamawiajacego:
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Stanowisko Imie i nazwisko E-mail Telefon

Koordynator Projektu

Z-ca Koordynatora Projektu

Koordynator ds. technicznych

Koordynator ds. finansowych

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy bedzie kierowat korespondencje, w tym korespondencje elektroniczng w sprawach
zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy do Inzyniera Rezydenta lub do innej osoby
odpowiedzialnej za zagadnienie objete korespondencjg, przy czym w drugiej sytuacji Inzynier
Rezydent otrzyma pismo/e-mail Zamawiajgcego do wiadomosci.

Inzynier Kontraktu bedzie kierowat korespondencje, w tym korespondencje elektroniczng w
sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy do Koordynatora Projektu lub do innej
osoby odpowiedzialnej za zagadnienie objete korespondencjg, przy czym w drugiej sytuacji
Koordynator Projektu otrzyma pismo/e-mail Zamawiajgcego do wiadomosci.

Inzynier Rezydent jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za caty zakres obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu objety niniejszg Umowag i ma obowigzek $cistej koordynacji prac catego zespotu Inzyniera
Kontraktu w trakcie realizacji Umowy.

Inzynier Rezydent nie moze scedowaé swoich obowigzkéw na inne osoby, w tym poprzez
udzielenie petnomocnictwa.

Przy realizacji Umowy Inzynier Kontraktu lub zgtoszony przez niego Podwykonawca bedzie stale
zatrudniat na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych
zadan osobe wykonujgcg czynnosci: prowadzenie rozliczen projektu, ewidencji obiegu
dokumentdéw oraz sprawowanie nadzoru nad ich archiwizacjg i przechowywaniem.

Zamawiajgcy zastrzega, iz cato$¢ wynagrodzenia oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
wykonujgcych czynnosci w ramach niniejszej Umowy, o ktérych mowa wyzej musi by¢ im
wyptacana w ramach stosunku pracy. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci wyptacanie catosci lub
czesci wynagrodzenia za wykonanie tych czynnosci na podstawie stosunku cywilnoprawnego.

W terminie najpdzniej 7 dni przed przystgpieniem oséb zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy do wykonywania czynnosci w ramach przedmiotu umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogdéw w zakresie
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym.
Oswiadczenie winno zawieraé co najmniej nastepujacg formute: ,,Oswiadczam, iz Pan/Pani
............................ (imie i nazwisko), w ramach realizacji Umowy w przedmiocie: Petnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu dla Projektu: ,,Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej
Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa”” jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w wymiarze
...... etatu i bedzie wykonywat czynnosci polegajgce Na: ............ccceeeeeveeveveveevesveseivesnainns

Niezaleznie od wymogu przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy moze
na dowolnym etapie realizacji Umowy zada¢ przedstawienia przez Inzyniera Kontraktu dowoddéw
potwierdzajacych stan zatrudnienia pracownikdw na podstawie stosunku pracy zgodny z
wymaganiami Zamawiajgcego w razie powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci, co do
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prawdziwosci lub aktualnosci oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej. Inzynier Kontraktu przedktada
dowody w terminie 5 dni od zgtoszenia zadania przez Zamawiajgcego.

W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcy
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone uchybienie, wzywa
Inzyniera Kontraktu do usuniecia uchybienia wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 7
dni. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym uprawnia Zamawiajgcego
do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w Umowie.
Powyzszg procedure w razie koniecznosci powtarza sie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ $wiadczenie ustugi przez wszystkich cztonkéw
swojego personelu w godzinach pracy wykonawcy prac przy projektowaniu i budowie statku, a w
okresie przed rozpoczeciem prowadzenia tych prac, w godzinach pracy Zamawiajgcego. Za
wyjatkiem Inzyniera Rezydenta, Zamawiajgcy dopuszcza, aby pozostate osoby Swiadczyty ustugi w
okresach, w ktérych bedzie to potrzebne zgodnie z faktycznym przebiegiem prac na Projekcie lub
zgodnie z biezgcymi potrzebami Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w skfadzie Personelu Kluczowego w stosunku do
tresci Oferty Inzyniera Kontraktu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze na takg zmiane nie wyrazic¢ zgody, jesli osoba, co do ktdrej zmiana ma nastgpic
nie spetnia warunkéw z SIWZ. Zmiana osoby wchodzgcej w sktad Personelu Kluczowego wymaga
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

Czasowa niedostepnos¢ kazdego cztonka Personelu Kluczowego (urlop, choroba, wypadek losowy
etc.) wymaga powiadomienia Zamawiajgcego w formie elektronicznej. Powiadomienie takie
bedzie zawieraé szacunkowy czas niedostepnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na
zastepstwo osoby czasowo niedostepnej. Osoba wyznaczona na zastepstwo osoby niedostepnej z
Personelu Kluczowego musi spetnia¢ warunki SIWZ dla cztonkéw tego personelu oraz musi
dysponowac petng wiedzg na temat Projektu i jego aktualnego stanu zaawansowania. Na
okolicznos¢ kwalifikacji cztonka Personelu Kluczowego wyznaczonego na czas zastepstwa
Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentdw analogicznych z dokumentami wymaganymi na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja Umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos$¢ wzywania Inzyniera Kontraktu w formie elektronicznej, nie czesciej niz cztery razy w
miesigcu i z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce
celem omédwienia z IK wybranego zagadnienia/zagadnien zwigzanych z realizacja Umowy lub
Projektu. Powyzisze nie uchybia w zaden sposéb wymogom Umowy w zakresie obowigzkdow
Inzyniera Kontraktu co do sktadania raportéw.

§ 5. Biuro Inzyniera Kontraktu. Wyposazenie personelu

IK zapewni wyposazenie Inzyniera Rezydenta i wszystkich cztonkéw Personelu Kluczowego w
telefony komérkowe oraz w komputery typu laptop i aparaty fotograficzne, przy czym dopuszcza
sie uzywanie telefondw z funkcjg aparatu, jesli zapewniajg wykonywanie zdje¢ nalezytej jakosci,
umozliwiajgcej dokumentowanie zdarzen zwigzanych z realizacjag Umowy lub Projektu. Inzynier
Rezydentiinni cztonkowie Personelu Kluczowego bedga nadto stale dysponowali bezprzewodowym
dostepem do Internetu, oprogramowaniem umozliwiajgcym odbieranie i wysytanie
korespondencji elektronicznej (e-mail), oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym.

Inzynier Kontraktu w terminie do 30 dni od podpisania Umowy otworzy i bedzie stale dysponowat
biurem na terenie miasta Gdyni. Biuro bedzie sktadato sie co najmniej z 2 pomieszczen, z ktérych
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jedno bedzie pomieszczeniem konferencyjnym umozliwiajgcym sprawne przeprowadzanie
spotkan dla co najmniej 15 oséb. Wszelkie koszty zwigzane z wynajmem i korzystaniem z biura
obcigzajg Inzyniera Kontraktu. Biuro bedzie wyposazone w sprawng klimatyzacje (stata lub
przenosng). IK umebluje i wyposazy biuro w sposdéb umozliwiajgcy nalezyte wykonywanie
obowigzkéw. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu zainstaluje w biurze tgcze internetowe WI-FI,
komputer z dostepem do Internetu, faks, drukarke, kserokopiarke i skaner do formatu co najmniej
A3, telefon, niszczarke oraz sprzet umozliwiajgcy prezentacje multimedialng. W uzasadnionych
przypadkach biuro IK powinno umozliwia¢ przeprowadzenie profesjonalnej telekonferenciji.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ustugi, tgcznie z transportem i
zakwaterowaniem w miejscu projektowania i budowy jednostki z uwzglednieniem zapiséw umowy
na budowe jednostki.

§ 6. Konsorcjum wykonawcéw

1. Jezeli jako Inzynier Kontraktu wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamodwienia tworzacy konsorcjum wykonawcéw to:

(a) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy;

(b) Cztonkowie konsorcjum najpdzniej w dniu podpisania umowy powiadomig Zamawiajgcego o
osobie Lidera konsorcjum, ktéry bedzie miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji
wigzacych Inzyniera Kontraktu oraz kazdego z cztonkédw konsorcjum, wraz z prawem do
podpisywania zmian do Umowy;

(c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu
umowy;

(d) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z cztonkédw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wyfacznego
prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia
raportu koncowego z wykonania Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego
zgodnego wskazania przez cztonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

(e) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zapfate
wynagrodzenia podwykonawcow;

(f) Zamawiajacy na prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia, jezeli w jego
ocenie bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu.

§ 7. Zakres obowigzkdow Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu powinien zawsze dziataé lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiajacego, z
najwyzszg starannoscia, zgodnie z przepisami oraz z zasadami etyki postepowania obowigzujgcymi
w jego zawodzie. IK powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych
Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w
jakakolwiek dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego
wynikajgcymi z niniejszej Umowy.

2. Zzastrzezeniem uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, Inzynierowi Kontraktu nie
wolno wykonywac¢ jakichkolwiek czynnosci na rzecz badZz w imieniu wykonawcéw prac
projektowych i zwigzanych z budowg statku. Uchybienie temu obowigzkowi stanowié bedzie
razgce naruszenie postanowied Umowy uzasadniajgce odstgpienie od Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie IK w terminie 60 dni od dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tego typu uchybieniu.
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3. Inzynier Kontraktu nie moze zaciggac zadnych zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego
z zastrzezeniem odmiennych pisemnych pod rygorem niewaznoS$ci ustalen stron. Jesli jakakolwiek
czynnosc IK, ktdra ma by¢ wykonana w ramach Umowy moze doprowadzi¢ do powstania, chocby
potencjalnie, zobowigzania finansowego po stronie Zamawiajgcego, IK zobowigzany jest
powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego przed wykonaniem takiej/takich czynnosci i
oczekiwaé na uzyskanie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia, jak wyzej oznacza¢ bedzie razgce naruszenie postanowiet Umowy uzasadniajgce
odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie IK w terminie 60 dni
od dowiedzenia sie o tego typu uchybieniu Inzyniera i/lub koniecznos$¢ ztozenia pisemnego
oswiadczenia o zwolnieniu Zamawiajgcego z tego zobowigzania i przejeciu go przez IK w catosci.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uzyskac pisemng, pod rygorem niewaznosci, uprzednig zgode
Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci w ramach Umowy do
wszelkich czynnosci skutkujgcych lub mogacych skutkowaé w szczegdlnosci: przedtuzeniem
terminu wykonania umowy na budowe i projektowanie statku, zmiang wynagrodzenia wykonawcy
prac projektowych i procesu budowy statku, odstgpieniem od umowy na projekt i budowe statku,
naliczeniem kar umownych wykonawcy projektu i budowy statku, czy powstaniem roszczen po
stronie tego wykonawcy lub istotng zmiang umowy na projekt i budowe statku.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 30 dni od podpisania Umowy zapozna sie szczegdétowo z catg
posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg dot. Projektu i sprawdzi jg pod katem mozliwych
probleméw wykonawczych w trakcie realizacji zamowienia. Obowigzkiem IK, po dokonaniu
sprawdzenia, o ktéorym mowa wyzej, bedzie ztozenie pisemnego opracowania, w ktérym IK
przedstawi swojg opinie o dokumentacji Zamawiajgcego, wskaze na kierunki dalszych dziatan z
dokumentacjg, w tym dotyczace jej korekty czy uzupetnienia celem nalezytej i zgodnej z
wymaganiami Zamawiajgcego realizacji Projektu. Strony zgodnie ustalajg, iz ewentualne uwagi IK
do dokumentacji oraz pdzniejsze dziatania Zamawiajgcego zwigzane z dokumentacjg nie beda
stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen Inzyniera Kontraktu, w tym roszczen dot.
dodatkowego wynagrodzenia.

6. IK bedzie organizowat i prowadzit, w miare potrzeb zgtaszanych przez strony Umowy, raz w
tygodniu narady techniczne z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy prac przy projektowaniu i
budowie statku. Spotkania te bedg organizowane w biurze IK, siedzibie Zamawiajgcego lub innym
miejscu, zawsze uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym. IK zapewni na wtasny koszt obstuge
cateringowg spotkan (kawa, herbata, napoje, kanapki, przekaski dla co najmniej 15 oséb).

7. Inzynier Kontraktu musi przewidzie¢ mozliwos¢ jednoczesnego wykonywania czynnosci we
wszystkich lokalizacjach, w ktdrych bedzie realizowany proces projektowania i budowy statku, w
tym poza granicami RP. Dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia odpowiednich srodkéw transportu
i wtasciwej liczby personelu.

8. Niezaleznie od powyzszego, do obowigzkdw Inzyniera Kontraktu bedzie w szczegdlnosci nalezato:

a. Biezace, uzaleznione od potrzeb wsparcie Zamawiajacego w toku procesu przygotowywania
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na projekt koncepcyjny oraz projekt i
budowe statku, w tym pomoc przy opracowaniu kompletnej dokumentacji do tego
postepowania, zgodnie z zatgcznikami niniejszej umowy;

b. Biezace, uzaleznione od potrzeb wsparcie Zamawiajgcego w toku postepowan o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wybdr wykonawcy procesu projektowania i budowy statku. W
szczegblnosci IK bedzie zobowigzany wspiera¢ Zamawiajgcego w udzielaniu odpowiedzi na
pytania wykonawcéw do tresci posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji poprzez
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przygotowanie projektu takich odpowiedzi w terminie do 5 dni od przekazania pytan przez
Zamawiajgcego drogg elektroniczng pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z
postanowieniami Umowy;

c. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem procesu projektowania i budowy
statku celem zapewnienia wtasciwej jakosci wykonania prac;

d. Doradztwo techniczne na rzecz Zamawiajgcego w zakresie projektowania, wykonawstwa,
wyposazenia, prob i odbioréw;

e. Udziat w procesach odbioréw urzadzen u producentéw i na statku, préb na uwiezi oraz préb
morskich, w tym weryfikacja wszelkiej wymaganej w tych procesach dokumentacji, udziat i
opiniowanie wszystkich etapdw testow i préb zgodnie z OPZ;

f. Opiniowanie pism i wystgpien wykonawcy jednostki i zawartych w nich oswiadczen;

g. Weryfikacja, opiniowanie i nadzér nad dokumentacjg dotyczgcg budowy dla potrzeb rozliczen
z wykonawcg jednostki oraz na potrzeby rozliczenia projektu w ramach funduszy unijnych, w
tym przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej rozliczenie przedmiotu umowy na budowe
jednostki do rozliczen z instytucjg zarzadzajgcy lub posredniczaca w zarzadzaniu funduszami
unijnym, wg wymagan tej instytucji;

h. Przygotowywanie dokumentacji umozliwiajgcej procedowanie Zamawiajgcemu zgodnie z
przepisami ustawy PZP zmiany do umowy z wykonawca statku, czy udzielania temu wykonawcy
dalszych zamdwien publicznych zgodnych z zakresem Projektu;

i. Opiniowanie pism instytucji zarzadzajgcej lub posredniczacej w zarzadzaniu funduszami
unijnymi;

j- Reprezentowanie Zamawiajacego w przypadkach jego nieobecnosci podczas narad i spotkan
roboczych z wykonawca jednostki;

k. Kontrolowanie rozliczenn finansowych wykonawcy projektu jednostki i samej jednostki z
podwykonawcami;

I. Fotograficzne dokumentowanie procesu projektowania i budowy oraz stworzenie
uporzadkowanego archiwum, prezentujgcego poszczegdlne etapy realizacji projektu;

m. Wspdtpraca z Uznang organizacjg w imieniu Zamawiajgcego;
n. Wsparcie dla Zamawiajgcego w zakresie promocji Projektu, w tym przygotowywanie ustnych i

elektronicznych prezentacji Projektu w sposdb uzgodniony uprzednio z Zamawiajacy;

0. Nadzdr nad przebiegiem zatrudniania i rozliczania podwykonawcow zgodnie z zapisami umowy
na wykonanie projektu koncepcyjnego i kontraktu na projekt i budowe statku;

p. Udziat merytoryczny w rozstrzyganiu sporéw z wykonawcg projektu koncepcyjnego i
wykonawcg kontraktu na budowe statku;

g. Sporzadzanie na zyczenie Zamawiajgcego opinii, ekspertyz lub innych dokumentéw zwigzanych
z realizacjg projektu.

9. Inzynier Kontraktu, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, nie jest w zadnym
wypadku uprawniony do uzgadniania z wykonawcg prac stoczniowych i projektowych
jakichkolwiek zmian do wigzacego tego wykonawce z Zamawiajagcym kontraktu. IK nie moze
rowniez samodzielnie, w tym poprzez wydawanie polecen, doprowadzaé¢ do sytuacji, w ktorej
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powstatoby jakiekolwiek zobowigzanie finansowe Zamawiajgcego wzgledem IK lub wykonawcy
prac projektowych i stoczniowych.

10. Wszelkie wydane przez Inzyniera Kontraktu zgody, zatwierdzenia, sprawdzenia, swiadectwa i inne
dokumenty podobne wydane przez IK dla wykonawcy prac projektowych i stoczniowych nie mogg
prowadzi¢ do zwolnienia wykonawcy tych prac z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za
ujawnione w terminie pézniejszym wady dokumentacji i statku.

11. IK moze wydawaé wykonawcy prac projektowych i stoczniowych w ramach Projektu polecenia
pisemne lub ztozy¢ oswiadczenie, ktére bedg miat moc wigzaca dla wykonawcy. Polecenie winno
by¢ wydane na pismie pod rygorem niewaznosci, a wykonawca winien potwierdzi¢ pisemnie jego
otrzymanie. Do wydawania polecen i sktadania oswiadczen uprawniony jest Inzynier Rezydent oraz
inni cztonkowie Personelu Kluczowego, lecz wytgcznie w zakresie wiasnych kompetencji. Przed
wydaniem polecenia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uzyska¢ co najmniej zgode
Zamawiajgcego w formie wiadomosci elektronicznej. W kazdym przypadku do wniosku o zgode na
wydanie polecenia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, iz polecenie to nie
obejmuje czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz nie bedzie prowadzi¢ do
powstania zobowigzania finansowego po stronie Zamawiajgcego.

12. Bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu nie moze wydawac polecen
ani sktadaé oswiadczen w zakresie:

a. odbioru dokumentac;ji projektowej statku i odbioru statku oraz jego elementéw,
b. zmian w dokumentacji projektowej statku,

c. zatwierdzania podwykonawcdw realizujgcych zadania na rzecz wykonawcéw prac
projektowych, budowy i wyposazenia statku,

d. zlecania prac skutkujgcych zwiekszeniem kosztow/wartosci projektu,
e. przedtuzania terminéw wykonania prac projektowych i stoczniowych,
f. zwiekszania wynagrodzenia wykonawcow prac projektowych i stoczniowych.

13. Inzynier Kontraktu bedzie miat obowigzek utrzymywania, przez caty okres realizacji Przedmiotu
Umowy oraz okres gwarancji, elektronicznego repozytorium dokumentow dostepnego dla
Zamawiajgcego poprzez przegladarke internetowg (autoryzacja login, hasto z niezbedng iloscig
uzytkownikéw), zawierajgcego nie mniej, niz:

a. wszystkie dokumenty projektu,

b. korespondencje z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu (robocza i kontraktowg) oraz z
projektantem i wykonawcg statku,

c. wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty formalnoprawne,
d. dokumentacje finansowg, w tym dotyczacg rozliczen z podwykonawcami,
e. dokumentacje dotyczaca zgtoszen i usuwania wad.

14. Repozytorium musi posiada¢ nastepujace funkcje: wersjonowanie (tam, gdzie ma to
zastosowanie), filtrowanie po rodzaju dokumentu, nadawcy lub adresacie, sortowanie wg daty,
adresata lub nadawcy, wersje skanowane oraz edytowalne).
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§ 8. Raporty Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu bedzie dokumentowat ustugi Swiadczone w ramach Umowy w szczegdlnosci
poprzez sporzadzanie nastepujgcych raportéw:

a. Raport miesieczny z wykonania Umowy, zwany dalej Raportem Miesiecznym.

b. Raport rzeczowy z wykonania | etapu realizacji Projektu zgodnie z Harmonogramem Projektu
—zwany dalej Raportem Rzeczowym | Etapu.

c. Raport rzeczowy z wykonania Il etapu realizacji Projektu zgodnie z Harmonogramem Projektu
—zwany dalej Raportem Rzeczowym Il Etapu.

d. Raport koicowy z wykonania umowy — zwany dalej Raportem Koricowym.

e. Raport rozwigzania/odstgpienia, w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy
z wykonawcg prac przy budowie i projektowaniu statku — zwany dalej Raportem Odstgpienia.

2. Przed ztozeniem kazdego pierwszego raportu sposrdd raportow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a)-
e) niniejszego paragrafu Inzynier Kontraktu przedktada w formie elektronicznej edytowalnej do
akceptacji Zamawiajgcego wzor takiego raportu.

3. Kazdy z raportow IK, o ktérych mowa wyzej zostanie sporzadzony w wersji elektronicznej
edytowalnej co najmniej na 10 dni przed terminem ztozenia raportu pisemnego zgodnie z Umowa
celem zatwierdzenia jego tresci przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtasza uwagi do raportéw w
drodze elektronicznej w terminie 5 dni od otrzymania kazdego z raportéw. W razie potrzeby
procedure ztozenia elektronicznej wersji raportu i zgtaszania uwag powtarza sie. Raport uwaza sie
za ztozony w terminie, jesli w terminie przewidzianym Umowa, IK sktada Zamawiajgcemu pisemny
raport uprzednio przez niego zaakceptowany w procedurze opisanej wyze;j.

3. Mimo zatwierdzenia raportu lub innego dokumentu opracowanego przez IK, Zamawiajgcy moze
nastepnie zagdac uzupetnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie opracowanym przez IK, w tym
w raportach, jesli zmiana taka stata sie konieczna z przyczyn zaistniatych po zatwierdzeniu tego
raportu lub dokumentu. IK dokona zgdanych zmian i uzupetnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

4. IK ztozy Raport Miesieczny w terminie do 21 dnia nastepujgcego po miesigcu,
w ktérym sSwiadczona byta ustuga, za ktérg jest sktadany raport. Raport ten bedzie zawierat
w szczegdlnosci nastepujacej informacje:

a. opis czynnosci i decyzji IK w raportowanym okresie,

b. dokfadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na wykonacie
projektu koncepcyjnego i kontraktu z wykonawca prac przy projektowaniu i budowie statku z
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punktu widzenia termindw ich realizacji, jak réwniez bedzie wskazywat ewentualne zagrozenia
w realizacji nadzoru zwigzane z opdznieniami w procesie projektowania i budowy statku,

c. stan finansowania i realizacji poszczegdlnych etapow projektu, w szczegdlnosci kontraktu na
budowe statku, w raportowanym okresie i narastajgco, w zestawieniu z harmonogramem
realizacji projektu,

d. opis zagrozen i nieprawidtowosci przy realizacji prac,

e. liste przepracowanych przez IK, zawierajgcg w szczegdlnosci opis czynnosci z podaniem daty,
osoby, ilosci przepracowanych godzin Personelu Kluczowego, zatgczniki (np. notatki ze spotkan
wraz z listami obecnosci, protokoty, wykonane opinie),

f. doktadny opis prac wykonanych przez wykonawce w raportowanym okresie, informacje o
technicznych problemach i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne
ostrzeganie o mozliwych problemach, (bhp, zachowanie jakosci, roszczenia wykonawcow
robot, koniecznos¢ zmiany kontraktu),

g. petny opis korespondencji wraz z zatgcznikami w postaci wersji skanowanej tej korespondencji
(skan czarno-biaty o rozdzielczosci 300 dpi), kazdy dokument w odrebnym pliku w formacie
*
pdf.

h. wykaz czynnosci realizowanych w raportowanym okresie przez podmiot trzeci
(podwykonawce), na ktérego zasobach Inzynier Kontraktu polegat w toku postepowania celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5. Inzynier Kontraktu ztozy Raport Rzeczowy | Etapu w terminie zgodnym z Raportem
Miesiecznym, na ktéry wypadnie zakoniczenie | etapu realizacji projektu. Raport ten bedzie
zawierat w szczegdlnosci nastepujacej informacje:

a. petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji | etapu Projektu,

b. spis najwazniejszych wydarzen w toku realizacji kontraktu/umowy na wykonanie projektu
koncepcyjnego statku,

c. wykaz oraz stan ptatnosci oraz rozliczen z podwykonawcami,

d. wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z komentarzem do
protokotu odbioru,

e. szczegbtowy raport opinie do raportu petnego badania modelowego statku,

f. szczegétowa analize zgodnosci projektu koncepcyjnego z wymaganiami zamawiajgcego
okreslonymi w PFU, oraz wytyczne do realizacji Il etapu Projektu,

g. analize potrzeb w zakresie konstrukcji, wyposazenia i eksploatacji statku, z uwzglednieniem
wymagan w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia zatogi,

h. szczegdtowy analize wykonanego zakresu prac w ramach kontraktu/umowy, osiggnietych
wszystkich parametrow, wskaznikéw i efektéw, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z punktu
widzenia zgodnosci z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaznikami okreslonymi w
Umowie o dofinansowanie i we Wniosku o Ptatnos¢. Analiza musi byé zaopatrzona w wersje
tabelaryczng umozliwiajaca szybkie dokonywanie oceny ww. zgodnosci.

i. analize wszystkich wazniejszych problemdéw, wraz z propozycjg ich rozwigzania.
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6. Inzynier Kontraktu ztozy Raport Rzeczowy Il Etapu w terminie zgodnym z Raportem KofAcowym.
Raport ten bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujgcej informacje:

a.

b.

petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Il etapu Projektu,
spis najwazniejszych wydarzen w toku realizacji kontraktu na dostawe statku,
wykaz oraz stan ptatnosci oraz rozliczen z podwykonawcami,

wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji zdawczej statku wraz z komentarzem do
protokotu odbioru,

potwierdzenie zakresu i zgodnosci dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi
wszystkich urzadzen zamontowanych na statku ze stanem faktycznym, dostarczonej w ramach
Kontraktu, w jezyku angielskim oraz polskim,

potwierdzenie zgodnosci instrukcji obstugi i eksploatacji statku obejmujacej systemy statkowe
wyszczegdlnione w Kontrakcie,

szczegdtowg analize zgodnosci z projektem koncepcyjnym i wymaganiami zamawiajgcego
okreslonymi w PFU,

analize potrzeb w zakresie eksploatacji statku w okresie gwarancyjnym (zapewnienie usuniecia
wad i usterek wykrytych w tym okresie), pogwarancyjnym z uwzglednieniem wymagan w
zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia zatogi,

szczeg6towy analize wykonanego zakresu prac w ramach kontraktu/umowy, osiggnietych
wszystkich parametrow, wskaznikéw i efektow, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z punktu
widzenia zgodnosci z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaZznikami okreslonymi w
Umowie o dofinansowanie i we Wniosku o Ptatnos¢. Analiza musi by¢ zaopatrzona w wersje
tabelaryczng umozliwiajacg szybkie dokonywanie oceny ww. zgodnosci,

analize wszystkich wazniejszych probleméw, wiacznie z oceng gotowosci wykonawcy
kontraktu do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

zasady wspotpracy w okresie gwarancyjnym w zakresie powiadamiania, dokumentowania
wykrytych wad i usterek oraz sposobu ich usuwania.

7. Inzynier Kontraktu ztozy Raport Koncowy w terminie do 40 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego statku. Raport ten bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujgce informacje:

a. petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Umowy,

b. spis najwazniejszych wydarzen w toku realizacji kontraktu/umowy na projektowanie i budowe
statku, ze szczegdlnym uwzglednieniem ewentualnych roszczen stron kontraktu,

c. wykaz oraz stan ptatnosci oraz rozliczen z podwykonawcami,

d. wynikisprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, zdawczej, wraz z komentarzami
do protokotéw odbioréw,

e. szczeg6towq analize wykonanego zakresu prac w ramach kontraktu, osiggnietych wszystkich
parametréw, wskaznikéw i efektéw, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z punktu widzenia
zgodnosci z zakresem i wszystkimi parametrami i wskaznikami okreslonymi w Umowie
o dofinansowanie i we Whniosku o Pfatnosé. Analiza musi byé zaopatrzona w wersje
tabelaryczng umozliwiajgcg szybkie dokonywanie oceny ww. zgodnosci. UWAGA: Czesc
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Raportu dotyczaca analizy ww. zgodnosci musi byé opracowana jako oddzielny zatgcznik do
Raportu,

f. analize wszystkich wazniejszych problemdw i propozycje ich rozwigzania,

g. w postaci zatacznika wykaz zrealizowanych wskaznikéw produktu zgodnie z umowa
o dofinansowanie Projektu.

Raport Odstgpienia zostanie ztozony w terminie do 21 dni od otrzymania przez Inzyniera Kontraktu
od Zamawiajacego informacji o odstgpieniu od kontraktu z wykonawcg projektu i budowy statku.
Raport ten bedzie zawierat odpowiednio dostosowane informacje wymagane dla Raportu
Koncowego wg. stanu na dzien odstgpienia.

Kazdy z raportow Inzyniera Kontraktu oprdcz w wersji pisemnej, w terminie do ztozenia wersji
pisemnej zostanie przedtozony w wers;ji elektronicznej (dokument zeskanowany).

§ 9. Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, przy czym suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz
2 000 000 zt.

Zamawiajgcy zada kopii aktualnie obowigzujgcej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych
sktadek przed podpisaniem Umowy, a nastepnie na dowolnym etapie obowigzywania umowy.

§ 10. Podwykonawcy

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi, za
ktore ponosi jednak petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka. Powierzenie wykonania czesci
przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia IK w zadnym zakresie z osobistej
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Inzynier Kontraktu, a takze zgtoszony przez niego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy
objete zakresem niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej zawartej umowy.

Jesli Inzynier Kontraktu w toku postepowania o udzielenie zamowienia celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu polegat na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
nastepnie w toku realizacji umowy udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie,
faktycznie dysponuje niezbednymi zasobami tych podmiotow na potrzeby realizacji zamoéwienia.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy wymaga, aby niezaleznie od przedtozenia odpisu umowy z takim
podwykonawcg , Inzynier Kontraktu w Raporcie Miesiecznym kazdorazowo wyspecyfikuje
czynnosci realizowane przez podmiot trzeci w raportowym okresie.

Zamawiajgcy, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
ustugi lub dostawy zwigzane z przedmiotem Umowy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty przez podmiot do tej zaptaty zobowigzany. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy
wyfacznie naleznosci powstatych po przedtozeniu Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie (naleznos$é gtéwng), bez
ewentualnych odsetek za opdznienie oraz innego rodzaju naleznosci.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Inzyniera Kontraktu do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od doreczenia wezwania.
Niezgtoszenie uwag w zakres$lonym terminie bedzie uwazane za zgode Inzyniera Kontraktu na
dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagajg sie tej zaptaty.

6. W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag co do zasadnosci bezposredniej zaptaty
z umowy podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w catosci lub w czesci, jezeli Inzynier Kontraktu wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty w catosci lub czesci i dokonad zaptaty na rzecz IK w catosci lub w czesci, lub

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w catosci lub w czesci w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, lub

c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty, a uwagi
Inzyniera Kontraktu w tym zakresie Zamawiajgcy uzna za niewiarygodne.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu lub pozyskuje jg z wniesionego przez Inzyniera
Kontraktu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie braku takiej mozliwosci
egzekwuje jg od Inzyniera Kontraktu na zasadach ogdlnych.

§ 11. Zasady postepowania w razie opdznienia. Kary umowne

1. Jesli w toku wykonywania umowy Inzynier Kontraktu stwierdzi zaistnienie okolicznosci, ktére dajg
podstawe do oceny, ze jakiekolwiek jego swiadczenie zostanie wykonane w terminach innym niz
okreslone w umowie, IK w terminie do 14 dni zawiadomi Zamawiajgcego na pisSmie o
niebezpieczenstwie wystgpienia opdznienia. Zawiadomienie okresli prawdopodobny czas
opOznienia i jego przyczyne. Uchybienie temu obowigzkowi skutkuje utratg mozliwosci
powotywania sie na przekroczenie termindw z przyczyn, o ktérych istnieniu IK nie powiadomit
Zamawiajgcego w trybie wyzej opisanym.

2. Zamawiajacy moze zadac od Inzyniera Kontraktu zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a. za nieobecno$é¢ uprawnionego przedstawiciela IK w miejscu prowadzenia prac oraz na
naradach technicznych, jesli Zamawiajacy zgdat takiej obecnosci i poinformowat o tym IK w
trybie przewidzianym Umowg lub obecnosé byta wymagana Umowa bez koniecznosci
uprzedniego informowania — w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b. za nieztozenie w terminie ktéregokolwiek z wymaganych Umowg raportéw w formie i tresci
Umowa przewidzianych —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,
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c. zazwiloke w udzieleniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania
wykonawcédw w toku postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie
projektowania i budowy statku — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

d. za uchybienia obowigzkom w zakresie wymagan Zamawiajacego co do zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy tj. w szczegdlnosci za: nieztozenie oswiadczenia w
terminie, ztozenia oswiadczenia niezgodnego z wymaganiami Umowy, ztozenie oswiadczenia,
ktore nastepnie okazato sie nieprawdziwe, nieztozenie dodatkowych dokumentédw lub
wyjasnien na zgdanie Zamawiajgcego, ujawnienie zatrudnienia personelu na innej podstawie
niz stosunek pracy, jesli co do tego personelu Umowa wymaga stosunku pracy- w wysokosci
500 zt za kazdy dzier opdznienia,

e. zabrakzapfaty lub brak zaptaty w terminie naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
z ustug ktérego IK korzysta przy realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 10 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy bez wzgledu na wielko$¢ opdznienia oraz wysokos¢ zalegtosci wzgledem
podwykonawcy,

f. za ujawnienie w toku realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy Inzyniera Kontraktu, z ktérym umowa nie zostata przedtozona Zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem prac przed tego podwykonawce w ramach przedmiotu umowy — w
wysokosci 10 000 zf za kazdy stwierdzony przypadek,

g. za opodznienie w przedtozeniu zmiany do zabezpieczenia nalezytego wykonania wymaganej w
zwigzku ze zmiang Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

h. za przekroczenie maksymalnego mozliwego okresu petnienia zastepstwa nieobecnego cztonka
Personelu Kluczowego przez inng osobe —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien przekroczenia,

i. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie IK —w wysokosci
20 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do naliczenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za odstgpienie od
umowy przez IK z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do potragcenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu. W razie braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia, Zamawiajgcy jest
uprawniony do potracenia tej kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dochodzenie odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ naliczonej kary umowne] jest
dopuszczalne do wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt a)-i)
niniejszego paragrafu Umowy nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
Inzyniera Kontraktu.

§ 12. Odstapienie od umowy i jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego

Odstgpienie od Umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i wskazania przyczyny odstgpienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktérakolwiek ze stron, jak rdwniez po
ztozeniu oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Inzynier Kontraktu bedzie
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zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie wykonywania Umowy
W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw
odstapienia lub rozwigzania. Nastepnie strony przystgpig do inwentaryzacji wykonanych prac i
przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstgpienia lub rozwigzania. Po zakornczeniu
inwentaryzacji, co strony potwierdzg sporzadzeniem protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy
zaptaci IK cze$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia
odstgpienia lub rozwigzania. Podstawg do wystawienia przez IK faktury jest w takiej sytuacji
podpisany przez obie stron Protokdt Inwentaryzacji.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, ze skutkiem odnoszacym sie do
niezrealizowanej dotychczas czesci Umowy, oprdcz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o
zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

a. zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko IK, nastgpi otwarcie likwidacji jego
przedsiebiorstwa, lub wystgpig przestanki do ztozenia wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego lub ztozenia wniosku o upadtosé¢ wobec Inzyniera Kontraktu, jezeli ww.
okolicznosci wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko opdzinied w wykonaniu Umowy,
wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez IK,

b. suma naliczonych Inzynierowi Kontraktu kar umownych na mocy niniejszej Umowy przekroczy
10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

c. suma ptatnosci bezposrednich Zamawiajgcego dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw Inzyniera Kontraktu przekroczy 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

d. w razie odstgpienia lub rozwigzania, niezaleznie od przyczyn i niezaleznie od strony inicjujgcej
odstgpienie lub rozwigzanie, od umowy z wykonawcy prac projektowych, w tym projektu
koncepcyjnego lub od umowy z wykonawcg statku,

e. Inzynier Kontraktu w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 14-dniowy terminu
na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od Umowy w razie
nieusuniecia tych uchybien.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na
usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowag,
zamiast ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, nakaza¢ wstrzymanie IK prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy i powierzyé innemu podmiotowi przez siebie wybranemu
wykonanie czynnosci, ktérych IK w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu podmiotowi
dokonczenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez IK, na jego
koszt i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty wykonania zastepczego Umowy Zamawiajgcy
moze wedtug wtasnego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia IK lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy albo dochodzi¢ ich od Inzyniera Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu moze odstgpi¢ od Umowy w razie opdznienia w ptatnosci wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego przekraczajgcego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
uregulowania ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy IK moze ztozy¢ w terminie 14 dni od uptywu dodatkowego
14-dniowego terminu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
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Niezaleznie od postanowied powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczernstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od dowiedzenia sie o braku
mozliwosci dalszego finansowania Projektu, bez wzgledu na przyczyny, jak réwniez w razie
odstgpienia od realizacji Projektu z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w tym w sytuacji, gdy
w terminach okreslonych Harmonogramem Projektu nie bedzie mozliwy wybdr wykonawcy prac
projektowych i stoczniowych lub tez wybdr ten nie bedzie mozliwy z innych przyczyn, ktére na
dzien podpisania niniejszej umowy nie s3 mozliwe do przewidzenia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajagcy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe,
jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy PZP.

W przypadku rozwigzania umowy w trybie przewidzianym powyzej, IK moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, ktdra zostata zrealizowana do dnia
otrzymania oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy. W szczegdlnosci strony wyfaczaja
mozliwo$é dochodzenia przez IK jakichkolwiek swiadczen odszkodowawczych.

§ 13. Prawa wiasnosci dotyczgce dokumentdw i autorskie prawa majatkowe

Wszystkie sktadajgce sie na wytworzong przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje elementy, w
szczegblnodci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz inne utwory, w tym
dokumentacja rozumiana jako cato$¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez IK w ramach Umowy bedg stanowié¢ wytaczng wtasnos$¢ Zamawiajgcego, a
catos¢ autorskich praw majatkowych zostaje przeniesione na Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.

IK upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajacego, z
zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji i rozporzgdzania nimi
w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w tresci niniejszego paragrafu.

IK najpdzniej do dnia wydania utwordw zapewni istnienie wystawionego przez autoréw utwordéw
nieodwotalnego i bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do wykonania w imieniu
autora(éw) utworu(ow) — jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania
o nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dziefa
publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania
innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
oznaczac bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koicowego.

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajgcego do:

a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci Zamawiajgcego,

b. korzystania z utworu przez Zamawiajacego bez ograniczen,
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c. trwategoiczasowego utrwalaniaizwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technikg,

d. ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian
utworu,

e. obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktdérych utwoér utrwalono, wprowadzania do obrotu,
uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f. publikacji dowolng technikg, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa, elektroniczng
i wizualng,

g. rozwoju i ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,
ttumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,

i. publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mieé
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,

j-  wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.

W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez
Zamawiajgcego, autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu istniejgcego
na dzien odstgpienia od Umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na
Zamawiajgcego z chwilg ztozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy lub oswiadczenie o
rozwigzaniu Umowy.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, Inzynier Kontraktu wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy, co stanowi kwote ... 2b (stownie: .o ) w formie

IK zobowigzuje sie wnies¢ i utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej
lub kilku formach wyszczegdlnionych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. Whniesienie zabezpieczenia w
formach, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP nie jest dopuszczalne pod zadnym
warunkiem. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia w formie, o ktérej
mowa w art. 150 ust. 3 PZP.

Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy jest dopuszczalna pod warunkiem,
iz zachowanie zostanie ciggto$¢ zabezpieczenia, nie zostanie zmniejszona wysokosc¢
zabezpieczenia, a nowa forma zabezpieczenia bedzie jedng z form, o ktérych mowa w art. 148
ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi
gwarancji kwoty objetej zgdaniem wypfaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy. Przedstawiona przez IK
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie mozie w szczegdlnosci zawiera¢ Zzadnych
postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
Zadania wyptaty.
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Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy bedzie zobowigzywata Gwaranta do wyptaty do 100 % wartosci zabezpieczenia, o ktérej
mowa ust. 1 niniejszego paragrafu przez okres realizacji Umowy powiekszony o 30 dni.

Dostarczona przez Inzyniera Kontraktu gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy musi nadto zawierac klauzule o:

a. o tresci: ,Zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
ustug, ktére mogq zostac¢ przeprowadzone na podstawie Umowy lub w jakichkolwiek
dokumentach umownych jakie mogqg zosta¢ sporzqdzone miedzy Beneficientem a
Zobowigzanym, nie zwalniajg Gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarangji i niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci powiadamiania o takiej zmianie,
uzupetnieniu czy modyfikacji”

b. o tresci: ,Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sqdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.”

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione na okres realizacji Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie zabezpieczenia bedzie odbywato sie w ten sposdb, iz Inzynier Kontraktu
przedstawia Zamawiajgcemu projekt zabezpieczenia w wersji elektronicznej umozliwiajgcej
edytowanie, a Zamawiajgcy w terminie maksymalnie 7 dni wniesie uwagi do tegoz projektu
zabezpieczenia lub dokona jego akceptacji, a nastepnie przesle uwagi lub akceptacje w wersji
elektronicznej do IK . W razie potrzeby, powyzszg procedure powtarza sie.

W zwigzku z okolicznoscig, iz okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie
na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu. W razie uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
Zamawiajgcy zmienia forme dotychczasowego zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15. Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢é dokonywane wyfacznie w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci poprzez sporzgdzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy,
z zastrzezeniem odmiennych postanowiern Umowy.

Zmiana Umowy jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1-
le ustawy PZP.

Zadna zmiana Umowy nie zostanie dokonana przed przedstawieniem przez Wykonawce zgody
wystawcy gwarancji wystawionej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na takg zmiane
lub przed przedtozeniem aneksu do tej gwarancji lub innego dokumentu potwierdzajacego
odpowiedzialno$¢ gwaranta za wyptate kwoty z gwarancji mimo dokonanej zmiany.
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Niezaleznie od powyzszego, w razie przedtuzenia prac przy realizacji Projektu, w tym przedfuzenia
prac projektowych, prac stoczniowych czy testow ponad terminy wykonywania ustugi zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy i koniecznosci dalszego wykonywania ustugi przez Inzyniera
Kontraktu strony mogg postanowi¢ o przedtuzeniu terminu realizacji niniejszej Umowy o okres
rowny okresowi przedtuzenia prac powiekszony o okres niezbedny do przygotowania
dokumentacji IK. W takiej sytuacji strony moga réwniez postanowic o zwiekszeniu wynagrodzenia
IK wynikajgcego z Umowy stosunkowo o okres przedtuzenia $wiadczenia ustugi przy zastosowaniu
kwot wynikajgcych Harmonogramu Ptatnosci.

Strony przewidujg réwniez mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie zmiany zasad ptatnosci
wynagrodzenia, w tym zmiany systemu ptatnosci miesiecznych na inny system ptatnosci, jak
rowniez zmiany wysokosci wynagrodzenia w razie zaistnienia takiej koniecznosci w toku realizacji
Umowy, w szczegdlnosci, jesli konieczno$¢ taka zaistnieje wobec odmiennego niz zaktadany w
harmonogramie projektu przebiegu prac projektowych i wykonawczych odnoszacych sie do statku,
jak rowniez przebiegu postepowan o udzielenie zamdwien publicznych dotyczacych tych prac.

W razie zmiany cztonka Personelu Kluczowego w sytuacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 19 umowy, po
weryfikacji przez Zamawiajgcego kwalifikacji nowego cztonka Personelu Kluczowego w oparciu o
dokumenty analogiczne z dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dla zmienianego cztonka Personelu Kluczowego , strong sporzadzg aneks
do umowy wprowadzajgcy dane nowego cztonka Personelu Kluczowego.

Niezaleznie od postanowien powyzszych strony przewidujg, iz umowa moze ulec zmianie
w zakresie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjetej przez IK w Ofercie w toku realizacji Umowy,
wynagrodzenie Inzyniera netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu do
Umowy wprowadzg zmieniong stawke podatku VAT i nowg wartos¢ brutto Umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktére
w ocenie Inzyniera majg wptyw na koszt wykonania przez niego zamdwienia i winny skutkowad
zwiekszeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowigzkiem Inzyniera jest zgtoszenie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty
zwiekszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiekszenia.

Do kazdego wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia IK, o ktérym mowa w ust. 5 IK
zobowigzany jest przedfozy¢:

a) wyszczegodlnienie sktadnikow wynagrodzenia, ktore ulegajg zmianie,
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b) szczegdtowe kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia przed i po zmianie,

c) podanie faktyczneji prawnej podstawy zmiany danego kosztu.

§ 16. Postanowienia kofcowe

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy PZP i innych wtasciwych ustaw. Do Umowy stosuje sie wytacznie prawo polskie.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjacji
polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sadowej, przy czym
postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sad polubowny. W razie bezskutecznosci negocjacji
polubownych, strony oddadzg sprawe pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego, przy czym Sadem
wytacznie wiasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Strony przed
oddaniem sporu na droge postepowania sgdowego, mogg skorzystac¢ z ustug mediatora.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jednym dla Inzyniera Kontraktu
i dwéch dla Zamawiajgcego.

Cesja wynikajacych z Umowy wierzytelnosci i praw Inzyniera Kontraktu oraz potracenie
wierzytelnosci Inzyniera z wierzytelnoscia Zamawiajgcego lub innego podmiotu, w tym
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalajg, iz integralng czes¢ umowy stanowi réwniez SIWZ wraz z wyjasnieniami
Zamawiajgcego udzielonymi na pytania wykonawcéw w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Umowa zawiera zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢. W razie sprzecznosci tresci zatgcznika z
postanowieniami Umowy, obowigzuje Umowa.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zataczniki:

1.

2
3.
4

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
Oferta Inzyniera Kontraktu
Potwierdzenia wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia
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