Fundusze Unia Europejska

Eu roPeJSkl,e Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Zatgcznik nr 1 do SIWZ
NZ-PSW/II/PN/03/18

TEKST JEDNOLITY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu ,,Budowa wielozadaniowego statku
ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa, nr POIS 03.02.00-00-0011/17".

OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kod CPV: 79.42.00.00-4 ustugi zwigzane z zarzagdzeniem

Kody uzupetniajgce:

79.42.10.00-1 Ustugi zarzadzania projektem inne niz w zakresie rob6t budowlanych
79.42.11.00-2 Ustugi nadzoru nad projektem inne niz w zakresie robét budowlanych
71.24.80.00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71.24.40.00-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

Terminologia
Inzynier Kontraktu — inzynier zarzadzajacy i nadzorujacy dostawe, w tym projektowanie i budowe
wielozadaniowego statku ratowniczego, okreslany takze ,Inzynierem” (wykonawca niniejszego
zamowienia).

Projekt — projekt pn. ,,Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskie]j Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko (POIS) 2014 — 2020, Osi priorytetowej Ill - Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu
multimodalnego, Dziatanie 3.2 Rozwdj transportu morskiego, srédlgdowych drég wodnych i
potaczen multimodalnych.

Umowa o dofinansowanie — Umowa o dofinasowanie Projektu nr POIS.03.02.00-00-0011/17
Personel Zamawiajacego — zespot osdb, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 a) Umowy.

Polityka rachunkowosci — Zarzadzenie nr 23 Dyrektora Morskiej Stuzby Poszukiwania i
Ratownictwa z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie ustalenia przyjetych zasad (polityki)
rachunkowosci Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa wraz z pdzniejszymi zmianami.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — opis wymagan Zamawiajgcego w odniesieniu do
przedmiotu projektu, opracowany przez Zamawiajgcego i stanowigcy zatgcznik niniejszego opisu
przedmiotu zamdwienia.

Projekt Koncepcyjny statku — koncepcyjna dokumentacja (PK) pozwalajgca na wytonienie
Wykonawcy statku obejmujgca rowniez badania modelowe.
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Projektant statku — podmiot wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Opracowanie projektu koncepcyjnego wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

Umowa na Projekt Koncepcyjny (PK) statku — umowa zawarta w wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego statku.

Projekt Techniczny (PT) dokumentacja techniczna opracowana przez Wykonawce statku
podlegajgca uzgodnieniu z armatorem i zatwierdzeniu przez Uznang Organizacje.

Budowa statku - Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i
Ratownictwa obejmujgca wykonanie projektu technicznego, budowe i dostawe statku.

Wykonawca statku — podmiot wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
pn.: Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i
Ratownictwa.

Umowa na budowe statku (Kontrakt) — umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego pn.: Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa.

Uznana organizacja (RO) — instytucja (organizacja) upowazniona przez administracje morska
panstwa w zgodzie z rezolucjami IMO A.739(18) oraz A.789(19).

Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu wielozadaniowego statku
ratowniczego dla Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie:

Etap | — Opracowanie Projektu Koncepcyjnego (PK)

a) Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w szczegdlnosci Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz doradztwo
w postepowaniu o udzielenie tego zamowienia publicznego.

b) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w imieniu Zamawiajgcego nad opracowaniem
projektu koncepcyjnego statku, a w szczegdlnosci:

1) zapewnienie udziatu oséb, gtéwnie sposréd personelu kluczowego zapewniajgcych
rzetelng realizacje umowy na Projekt Koncepcyjny (PK) statku,

2) biezaca analiza merytoryczna tworzonego projektu koncepcyjnego pod katem jego
technicznej i finansowej wykonalnosci z uwzglednieniem poszczegdlnych branz
projektowych obejmujacych;

e kadtub,

e wyposazenie kadtubowe

e statecznos$é i niezatapialnosé,

e ochrone przeciwpozarowa,

e urzadzenia maszynowe,

e silniki, mechanizmy, kotly i zbiorniki cisnieniowe,
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e instalacje elektryczne i systemy sterowania,
e materiaty i spawanie

3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem Projektu koncepcyjnego
statku w sSwietle pozyskania najlepszej dostepnej techniki i technologii w zakresie
budowy statkow, zgodnie z wykazem branzowym przedstawionym powyzej oraz
zastosowania rozwigzan optymalnych pod katem przysziej eksploatacji statku,
podejmowanie inicjatyw w tym zakresie,

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem Projektu koncepcyjnego
statku w sSwietle wykorzystania w Projekcie koncepcyjnym statku najlepszych
rozwigzan w odniesieniu do napedu statku ze szczegdlnym uwzglednieniem
osiggniecia przedstawionych w PFU parametrow eksploatacyjnych oraz efektywnego
z punktu widzenia przysztej eksploatacji statku systemu dynamicznego
pozycjonowania (DP),

5) wsparcie Zamawiajgcego w zakresie pozyskania najlepszego dostepnego na rynku
wyposazenia specjalistycznego statku, w tym sprzetu ratowniczego oraz sprzetu do
likwidacji zagrozen i zanieczyszczert na morzu,

6) wsparcie Zamawiajgcego w zakresie wprowadzenia najlepszych rozwigzan w zakresie
radionawigacji, tgcznosci i elektroniki morskiej,

7) kontrola jakosci zastosowanych materiatow i wyposazenia,

8) zapewnienie petnej zgodnosci lub jak najdalej idacej zgodnosci z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),

9) rozwigzywanie konfliktéw powstajagcych w przypadku rozbieznosci pomiedzy
Projektem koncepcyjnym statku, a PFU, polegajagce na przedstawieniu
Zamawiajagcemu  proponowanych  rozwigzan  umozliwiajgcych  dokonanie
optymalnego wyboru,

10) udziat w spotkaniach organizowanych przez Projektanta statku i Zamawiajgcego oraz
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym organizowanie spotkan z uczestnictwem Projektanta
statku i Zamawiajgcego,

11) dokumentowanie spotkan, raportowanie udziatu i opiniowanie testéw sprzetu i
wyposazenia prob modelowych, pokazéw oraz wizyt studialnych, jesli takowe beda
miaty miejsce,

12) opracowanie dokumentéw technicznych i finansowych w formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie raportowania,

13) Realizacja innych zadan wynikajagcych z Umowy na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu.

Etap Il — Budowa statku — wykonanie projektu technicznego

c)

doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w szczegdlnosci Opisu
Przedmiotu Zaméwienia i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz doradztwo
W postepowaniu przetargowym. Zamawiajacy w odniesieniu do Kontraktu bedzie
wymagat miedzy innymi szczegdétowego okreslenia procedur odbioréw urzadzen u
producentéw i na statku, odbioréw czesciowych, préb na uwiezi oraz préb morskich.
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d) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w imieniu Zamawiajgcego nad opracowaniem
projektu technicznego statku, a w szczegdlnosci:

1)

10)

11)

zapewnienie udziatu oséb, gtdwnie sposréd personelu kluczowego zapewniajgcych
rzetelng realizacje czesci Umowy, na budowe statku (Kontraktu) dotyczacej projektu
technicznego statku,

biezgca analiza merytoryczna tworzonego projektu technicznego pod katem jego
technicznej i finansowej wykonalnosci z uwzglednieniem poszczegdlnych branz
projektowych obejmujacych;

e kadtub,

e wyposazenie kadtubowe

e statecznos¢ i niezatapialnosé,

e ochrone przeciwpozarowg,

e urzadzenia maszynowe,

e silniki, mechanizmy, kotty i zbiorniki cisnieniowe,
e instalacje elektryczne i systemy sterowania,

e materiaty i spawanie

sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem projektu technicznego
statku w Swietle zapewnienia najlepszej dostepnej techniki i technologii w zakresie
budowy statkow, zgodnie z wykazem branzowym przedstawionym powyzej oraz
zastosowania rozwigzan optymalnych pod katem przysztej eksploatacji statku,
podejmowanie inicjatyw w tym zakresie,

sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem projektu technicznego w
Swietle wykorzystania w najlepszych rozwigzan w odniesieniu do napedu statku ze
szczegélnym  uwzglednieniem  osiggniecia  przedstawionych w  Projekcie
koncepcyjnym oraz PFU parametréw eksploatacyjnych oraz efektywnego z punktu
widzenia przysztej eksploatacji statku systemu dynamicznego pozycjonowania (DP),

wsparcie Zamawiajgcego w zakresie zapewnienia dostaw najlepszego dostepnego na
rynku wyposazenia specjalistycznego statku, w tym sprzetu ratowniczego oraz sprzetu
do likwidacji zagrozen i zanieczyszczeri na morzu,

wsparcie Zamawiajgcego w zakresie zapewnienia dostaw najlepszych rozwigzan w
zakresie radionawigacji, facznosci i elektroniki morskiej,

kontrola jakosci zastosowanych materiatédw i wyposazenia,

zapewnienie petnej zgodnosci lub jak najdalej idacej zgodnosci z Projektem
koncepcyjnym statku oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),

rozwigzywanie konfliktdw powstajgcych w przypadku rozbieznosci pomiedzy
projektem technicznym statku, Projektem koncepcyjnym statku i PFU, polegajace na
przedstawieniu Zamawiajgcemu proponowanych rozwigzan umozliwiajgcych
dokonanie optymalnego wyboru,

wspotpraca z Uznang organizacjg wskazang w Kontrakcie, obejmujgca realizacje
zadan wymienionych w pkt 1 -9,

udziat w spotkaniach organizowanych przez wykonawce projektu technicznego,
przedstawicieli Uznanej organizacji, Projektanta statku i Zamawiajgcego oraz w
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uzgodnieniu z Zamawiajagcym organizowanie spotkan z uczestnictwem wyzej
wymienionych osdb,

12) dokumentowanie, raportowanie udziatu i opiniowanie testow sprzetu i wyposazenia,
pokazdéw oraz wizyt studialnych, jesli takowe bedg miaty miejsce,

13) opr

acowanie dokumentéw technicznych i finansowych w formacie uzgodnionym z

Zamawiajacym, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie raportowania.

14) realizacja innych obowigzkdw wynikajgcych z umowy na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu

Etap Il — Budowa statku — proces budowy statku

e) Zarzadzanie w imieniu Zamawiajgcego procesem budowy i dostawy statku, a w

szczegol

1)

nosci:
zarzadzanie i nadzér nad procesem budowy statku zgodnie z opracowanym
projektem technicznym oraz z uwzglednieniem aspektow organizacyjnych,

technicznych i finansowych Kontraktu za pomocg personelu kluczowego Inzyniera
Kontraktu,

udziat w opracowaniu harmonogramoéw realizacji zadan wynikajgcych z procesu
budowy i dostawy statku, zgodnie z Kontraktem, harmonogramem realizacji
Projektu i Umowag o dofinansowanie,

udziat w opracowaniu harmonogramu pfatnosci, wynikajgcego z realizacji procesu
budowy i dostawy statku, Kontraktu, harmonogramu finansowego projektu i
Umowy o dofinansowanie,

nadzdr nad wykonawstwem poszczegdlnych branz obejmujacych;

e wykonanie kadtuba z uwzglednieniem dostaw blach i niezbednych
materiatow

e dostawy i montaz wyposazenia kadtubowego

e zapewnienie statecznosci i niezatapialnosci,

e zapewnienie prawidtowej ochrony przeciwpozarowej,

e dostawy i montaz urzadzen maszynowych,

e dostawy i montaz silnikbw, mechanizméw, kottéw i zbiornikéw
ciSnieniowych,

e dostawy i montaz instalacji elektrycznych i systemdéw sterowania,

e catosciowy nadzér nad dostawami materiatéw i spawaniem obejmujgcy
kontrole jakosci,

udziat w procesach odbioréw okreslonych w Kontrakcie, w tym weryfikacja
wszelkiej wymaganej w tych procesach dokumentacji,

sprawowanie nadzoru merytorycznego i podejmowanie inicjatyw dotyczgcych
zapewnienia najlepszej dostepnej techniki i technologii w zakresie budowy
statkdw oraz zastosowania rozwigzan optymalnych pod katem przysziej
eksploatacji statku,

sprawowanie nadzoru merytorycznego i podejmowanie inicjatyw dotyczacych
rozwigzan napedu i sterowania statkiem ze szczegélnym uwzglednieniem
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osiggniecia przedstawionych w Projekcie koncepcyjnym oraz PFU parametrow
eksploatacyjnych oraz efektywnego z punktu widzenia przysztej eksploatacji statku
systemu dynamicznego pozycjonowania (DP),

8) sprawowanie nadzoru w zakresie dostaw i montazu wyposazenia
specjalistycznego statku, w tym sprzetu ratowniczego oraz sprzetu do likwidacji
zagrozen i zanieczyszczen na morzu,

9) sprawowanie nadzoru w zakresie dostaw i montazu sprzetu i wyposazenia
zwigzanego z radionawigacja, tgcznoscia i elektronikg morska,

10) kontrola jakosci zastosowanych materiatéw i wyposazenia,

11) wsparcie Zamawiajgcego w zakresie opracowania i realizacji programu szkolenia
zatdg, dla budowanego statku,

12) zapewnienie petnej zgodnosci lub jak najdalej idgcej zgodnosci z projektem
technicznym, Projektem koncepcyjnym statku oraz Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU),

13) rozwigzywanie konfliktéw powstajgcych w przypadku rozbieznosci pomiedzy
wykonawstwem, a projektem technicznym statku, Projektem koncepcyjnym
statku i PFU, polegajace na przedstawieniu Zamawiajagcemu proponowanych
rozwigzan umozliwiajacych dokonanie optymalnego wyboru,

14) wspétpraca z Uznang organizacjg wskazanym w Kontrakcie, obejmujaca realizacje
zadan wymienionych w pkt 1 — 14,

15) udziat w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce statku, wykonawce
projektu technicznego, Projektanta statku i Zamawiajacego oraz w uzgodnieniu z
Zamawiajacym organizowanie spotkan z uczestnictwem ww. oséb,

16) dokumentowanie, raportowanie udziatu i opiniowanie testow sprzetu i
wyposazenia prob, pokazow oraz wizyt studialnych, jesli takowe bedg miaty
miejsce,

17) dokumentowanie, raportowanie i opiniowanie wszelkich zakorczonych etapow
realizacji procesu budowy statku,

18) kontrola zgodnosci realizacji procesu budowy statku z zatozonym
harmonogramem czasowym, w szczegdlnosci raportowanie zmian — opdznien w
realizacji tego harmonogramu oraz analiza skutkéw, ktdre mogty by oddziatywaé
na Kontrakt, harmonogram realizacji Projektu oraz Umowe o dofinansowanie,

19) kontrola realizacji harmonogramu ptatnosci okreslonego Kontraktem w
odniesieniu do realizacji harmonogramu czasowego budowy statku oraz
whnioskowanie wprowadzenia zmian w pfatnosciach dokonywanych przez
Zamawiajgcego,

20) opracowanie dokumentéw technicznych i finansowych w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w zakresie
raportowania,

21) Przedstawienie do akceptacji zamawiajgcemu wszystkich istotnych zmian, ktére
chciatby wprowadzi¢ Wykonawca statku w trakcie jego budowy,
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realizacja innych zadan wynikajacych z umowy z Inzynierem Kontraktu.

Etap Il - Budowa statku — dostawa statku, odbiér koricowy

f) Zarzadzanie w imieniu Zamawiajgcego operacjg dostawy statku, a w szczegdlnosci:

1)

2)

udziat w opracowaniu harmonograméw wszelkich préb oraz odbioru korcowego,
zgodnie z Kontraktem, harmonogramem realizacji Projektu i Umowag o
dofinansowanie,

nadzér nad odbiorami koncowymi poszczegdlnych branz, zgtoszonymi przez
Wykonawce statku obejmujgcych, w obecnosci przedstawicieli instytucji
klasyfikacyjnej;

e kadtub,

e wyposazenie kadtubowe,

e statecznosé i niezatapialnosé,

e ochrony przeciwpozarowa,

e urzadzenia maszynowe,

e silniki, mechanizmy, kotty i zbiorniki cisnieniowe,
e instalacje elektryczne i systemy sterowania,

e materiaty i spawanie,

sprawowania nadzoru nad przebiegiem préb napedu i sterowania statkiem ze
szczegblnym uwzglednieniem osiggniecia przedstawionych w Projekcie
koncepcyjnym oraz PFU parametréw eksploatacyjnych oraz efektywnego z
punktu widzenia przysztej eksploatacji statku systemu dynamicznego
pozycjonowania (DP),

sprawowania nadzoru nad przebiegiem préb wyposazenia specjalistycznego
statku, w tym sprzetu ratowniczego oraz sprzetu do likwidacji zagrozen i
zanieczyszczen na morzu,

sprawowanie nadzoru nad przebiegiem préb sprzetu i wyposazenia zwigzanego z
radionawigacjg, tgcznoscia i elektronika morska,

sprawowanie nadzoru i ostateczna weryfikacja systemu kontroli jakosci w
odniesieniu do zastosowanych materiatéw i wyposazenia,

weryfikacja zgodnosci lub jak najdalej idgcej zgodnosci z projektem technicznym,
Projektem koncepcyjnym statku oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU)

rozwigzywanie konfliktéw powstajgcych w przypadku rozbieznosci pomiedzy
stanem rzeczywistym, a projektem technicznym statku, Projektem koncepcyjnym
statku i PFU, polegajgce na przedstawieniu Zamawiajgcemu proponowanych
rozwigzan umozliwiajacych podjecie optymalnej decyzji,

nadzér nad sporzadzeniem dokumentacji odbiorowej obejmujacej w
szczegdblnosci:

protokoty zgodnosci,
protokoty odstepstw wraz z uzasadnieniem,
protokoty usterek wraz okresleniem terminu i sposobu ich usuniecia,
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10) wspétpraca z Uznang organizacjg wskazang w Kontrakcie, obejmujaca realizacje
zadan wymienionych w pkt 1 — 10,

11) udziat w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce statku, wykonawce
projektu technicznego, Projektanta statku i Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z
Zamawiajacym organizowanie spotkan z uczestnictwem ww. oséb,

12) weryfikacja dokumentacji, raportéw i opinii dotyczgcych wszelkich zakonczonych
etapow realizacji procesu budowy statku,

13) weryfikacja zgodnosci realizacji procesu budowy statku z zatozonym
harmonogramem czasowym, w szczegdlnosci raportowanie zmian — opdznied w
realizacji tego harmonogramu oraz analiza skutkéw, ktére mogty by oddziatywadé
na Kontrakt, harmonogram realizacji Projektu oraz Umowe o dofinansowanie,

14) weryfikacja realizacji harmonogramu pfatnosci okreslonego Kontraktem w
odniesieniu do realizacji harmonogramu czasowego budowy statku oraz
whioskowanie wprowadzenia zmian w pfatnosciach dokonywanych przez
Zamawiajgcego,

15) opracowanie dokumentéw technicznych i finansowych w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w zakresie
raportowania,

16) realizacja innych zadan wynikajgcych z umowy z Inzynierem Kontraktu.

Etap lll - Testy eksploatacyjne

g) Inzynier Kontraktu zapewni wsparcie Zamawiajgcemu w zakresie przeprowadzenia testow
eksploatacyjnych statku, a w szczegdlnosci:

1) udziat w opracowaniu harmonograméw testéw eksploatacyjnych zgodnie z
harmonogramem realizacji Projektu i Umowg o dofinansowanie,

2) udziat w testowaniu poszczegdlnych branz obejmujgcych;

e kadtub,

e wyposazenie kadtubowe,

e statecznosé i niezatapialnosé,

e ochrony przeciwpozarowa,

e urzadzenia maszynowe,

e silniki, mechanizmy, kotty i zbiorniki cisnieniowe,
e instalacje elektryczne i systemy sterowania,

e materialy i spawanie,

3) udziat w testach napedu i sterowania statkiem ze szczegélnym uwzglednieniem
osiggniecia przedstawionych w Projekcie koncepcyjnym oraz PFU parametrow
eksploatacyjnych oraz efektywnego z punktu widzenia przysztej eksploatacji statku
systemu dynamicznego pozycjonowania (DP),

4) udziat w testach wyposazenia specjalistycznego statku, w tym sprzetu
ratowniczego oraz sprzetu do likwidacji zagrozen i zanieczyszczen na morzu,

5) udziat w testach sprzetu i wyposazenia zwigzanego z radionawigacja, tgcznoscig i
elektronikg morska,
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6) nadzér nad procesem usuwania usterek, ktérych usuniecie bedzie mozliwe w
trakcie testow eksploatacyjnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji odbiorowej,

7) zarzadzanie procesem gromadzenia danych zebranych w trakcie testéw
eksploatacyjnych, w szczegdlnosci:

e danych na temat usterek powstatych lub wykrytych w trakcie testow
eksploatacyjnych,

e danych na temat niewfasciwego funkcjonowania urzadzen i wyposazenia
statku,

e innych danych umozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje statku, w zakresie
serwisowania, remontéw i przysztych modernizacji,

8) wsparcie Zamawiajgcego w zakresie weryfikacji programu szkolenia zatég oraz
opracowania programu treningu tych zatdg,

9) wsparcie Zamawiajgcego w zakresie dochodzenia i realizacji roszczen powstatych
w trakcie realizacji uméw na Projekt Koncepcyjny (PK) statku i Budowe statku, a
w szczegdlnosci w zakresie usuwania usterek powstatych w trakcie testow
eksploatacyjnych,

10

~

ostateczna weryfikacja zgodnosci lub jak najdalej idgcej zgodnosci z projektem
technicznym, Projektem koncepcyjnym statku oraz Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU),

11) diagnoza odstepstw powstatych w przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem
rzeczywistym, a projektem technicznym statku, Projektem koncepcyjnym statku
i PFU, polegajace na przedstawieniu Zamawiajgcemu proponowanych uzasadnien
przyjecia rozwigzan, skutkiem ktérych rozbieznosci te wystapity,

12) nadzér nad sporzadzeniem petnej dokumentacji eksploatacyjnej obejmujgcej w
szczegdlnosci:

o zweryfikowang dokumentacje zdawczg i eksploatacyjng otrzymang od
Wykonawcy statku w ramach Kontraktu,

e uzupetnienia do instrukcji eksploatacyjnych, ktérych brak lub niewtasciwe
funkcjonowanie stwierdzono w trakcie testéw eksploatacyjnych,

e regulamin pogotowia statku, zgodny z Regulaminem pogotowia MSPIR,

e inne instrukcje wymagane przepisami np. instytucji klasyfikacyjnej,

13) wspotpraca z Uznang organizacjg wskazang w Kontrakcie, obejmujaca realizacje
zadan wymienionych w pkt 1 — 13,

14) udziat w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce statku, wykonawce
projektu technicznego, Projektanta statku i Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z
Zamawiajacym organizowanie spotkan z uczestnictwem ww. oséb,

15) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym organizowanie spotkan z uczestnictwem
Projektanta statku, Wykonawcy statku i Zamawiajgcego,

16) weryfikacja dokumentacji, raportéw i opinii dotyczgcych wszelkich zakorczonych
etapow realizacji procesu budowy statku,

17) ostateczna weryfikacja zgodnosci realizacji procesu budowy statku z zatozonym
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harmonogramem czasowym, w szczegdlnosci diagnoza i ustalenie przyczyn
opdznien w realizacji tego harmonogramu oraz analiza skutkdw, ktére mogty by
oddziatywa¢ na Kontrakt, harmonogram realizacji Projektu oraz Umowe o
dofinansowanie,

18) ostateczna weryfikacja realizacji harmonogramu pfatnosci okreslonego
Kontraktem w odniesieniu do realizacji harmonogramu czasowego budowy
statku oraz wnioskowanie wprowadzenia zmian w ptatnosciach dokonywanych
przez Zamawiajacego,

19) opracowanie dokumentdw technicznych i finansowych w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w zakresie
raportowania,

20) realizacja innych zadan wynikajgcych z umowy na petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu.

Warunki realizacji zamoéwienia

a)

c)

f)

Celem zasadniczym ustug Inzyniera Kontraktu jest dostawa, w tym zaprojektowanie i
zbudowanie wielozadaniowego statku ratowniczego w terminie, w budzecie i zaktadanej
jakosci.

Inzynier Kontraktu wspotpracuje z Personelem Zamawiajgcego wskazanym w Umowie
zawartej z Inzynierem Kontraktu.

W zakresie finansowym Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przestrzegania Polityki
rachunkowosci — okreslonej w Zarzadzeniu nr 23 Dyrektora Morskiej Stuzby
Poszukiwania i Ratownictwa z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie ustalenia przyjetych
zasad (polityki) rachunkowosci Morskiej Stuzby Poszukiwania i Ratownictwa.

Zamawiajgcy zobowigzuje Inzyniera Kontraktu do zapewnienia dbatosci o srodowisko
naturalne i BHP.

Zamawiajgcy wymaga, aby cato$¢ dokumentacji w zakresie sprawozdawczosci oraz
finansowym prowadzona byta w sposdb umozliwiajgcy realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego, wynikajgcych z Umowy o dofinansowanie, w szczegdlnosci:

1) dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem projektami wspotfinansowanymi
w ramach Fundusz Spéjnosci oraz wytycznych programowych dla POIS 2014-20120,
wigczajac sporzadzanie i aktualizowanie plandw i harmonogramow projektu,

2) zarzadzanie finansowe we wspodtpracy z dziatem finansowym Zamawiajgcego,
3) monitoring, raportowanie, audyt i finansowe rozliczenia budowy statku,

4) wspotudziat w monitorowaniu wskaznikow Projektu,

5) aktywne zarzgdzanie ryzykiem Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wsparcia Zamawiajgcego w zakresie niezbednych

sprawozdan, raportéw rzeczowych i finansowych, przedstawienia wskaznikow postepu
rzeczowego i finansowego robét oraz innych opracowan wymaganych przez instytucje
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finansujace oraz:

1) przygotowania rozliczen rzeczowych i finansowych, obejmujgcych Umowe na Projekt
Koncepcyjny (PK) statku oraz Kontrakt, zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen
oraz stosowanymi regulacjami dla projektéw Funduszu Spdjnosci wspoétfinansowanymi
przez Unie Europejska oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) kontrolowanie rozliczenia budowy statku,

3) udziat w kwalifikacji kosztéw (zgodnos¢ z decyzjg i Wytycznymi), w tym ustalanie i
wyliczanie na potrzeby Zamawiajgcego wysokosci kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w ramach Kontraktu oraz dla catego projektu,

4) trescisposdb opracowania dokumentdw powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym a
ich format powinien umozliwia¢ tatwg transpozycje do aktualnej w momencie ich
sktadania wersji Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).

g) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania i przesytania Zamawiajgcemu
raportow okresowych dokumentujgcych realizacje umowy, oraz:

1) oznaczania raportéw, obejmujgce w szczegdlnosci logo, logotypy i informacje o
Projekcie i uczestnikach muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
wytycznymi POIS 2014-2020,

2) forma, zawartos¢ i terminy sporzadzania raportéw i innych dokumentéw musi byé
zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wytycznymi obowigzujgcymi w POIS
2014 - 2020 oraz zaleceniami Instytucji Finansujacych,

3) Zamawiajacy ma prawo do modyfikacji oczekiwanej zawartosci i formatow raportow
zaréwno w $wietle mogacych ulec zmianie wymagan POIS 2014-2020, jak i majac na
uwadze optymalny z punktu widzenia Zamawiajagcego sposdb monitorowania i
kontroli prac Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiadomiony o zmianie zawartosci
raportu obowigzujgcego Wykonawce z 30 dniowym wyprzedzeniem,

4) do raportéow powinny by¢ dotgczone wszystkie niezbedne zatgczniki w celu rzetelnego
udokumentowania tresci raportu, ktére umozliwiajg poprawne rozliczenie Projektu
przed instytucjami POIS 2014-2020 oraz zapewnig mozliwo$¢ ubiegania sie o zaptate
ptatnosci przez Zamawiajgcego,

5) kazdy raport wraz z zatgcznikami sktadany bedzie do Zamawiajgcego w 3 podpisanych
egzemplarzach w jezyku polskim, jak réwniez w wersji elektronicznej na nosniku oraz
z posrednictwem poczty elektronicznej ze standardowymi zabezpieczeniami wedtug
ustalonego wedtug ustalonego rozdzielnika. Uzupetnienia raportow nastgpig na tych
samych zasadach;

6) ostateczng zawarto$¢, szczegétowy format, odbiorcéw przedktadanych raportéw
Inzynier Kontraktu uzgodni z Zamawiajgcym. Format wers;ji elektronicznej nie moze
by¢ przygotowany dla oprogramowania dedykowanego wytgcznie dla Inzyniera
Kontraktu, a jego odbidr oraz korzystanie z niego nie mozie powodowal dla
Zamawiajgcego zadnych dodatkowych komplikacji lub obcigzen finansowych. W
szczegolnosci wszelkie teksty i opisy bedg zgodne z formatem ,,DOCX”, harmonogramy,
zestawienia tabelaryczne w formacie zgodnym z , XLSX”, zatgczniki graficzne (rysunki,
dokumenty skanowane) w formacie ,PDF”, lub popularnych formatach grafiki
rastrowej ,,JPEG, GIF, PNG”,
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Zatrudnienie
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Europejskie
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Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Zamawiajgcy wymagac bedzie aby dokumenty przesytane do wydruku na drukarkach
A4/A3 przygotowane byly z wykorzystaniem jednolitych szablonéw, odpowiednio
oznakowane, a nazwy plikdw w sposdb logiczny odzwierciedlaty ich zawartosg¢,

w korespondencji elektronicznej Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby wymiana
informacji pomiedzy Personelem Kluczowym Inzyniera Kontraktu, a Personelem
Zamawiajgcego dokonywana byta w sposéb merytorycznie uzasadniony i tgczna
objetos¢ pojedynczej wiadomosci nie przekraczata 20 MB, Zamawiajgcy utworzy i
przekaze Inzynierowi Kontraktu adres skrzynki poczty elektronicznej, pod ktéry ma
by¢ kierowana cata korespondencja, Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem Kontraktu
sposéb przekazywania zatgcznikdéw o pojemnosci wiekszej, niz 20 MB,

cata dokumentacja prowadzona przez Inzyniera Kontraktu oraz cata korespondencja
podlegajg archiwizacji i przechowywaniu w biurze Inzyniera Kontraktu przez caty
okres trwania umowy, dostepnej dla Zamawiajgcego, a po jej zakonczeniu -
przekazaniu Zamawiajgcemu stosownym protokotem, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji archiwum umozliwiajgcej tatwy dostep
do dokumentéw,

Zamawiajacy we wspotpracy z Inzynierem Kontraktu uzgodnig inng, elektroniczng
forme i miejsce uporzgdkowanego przechowywania dokumentdow (repozytorium).

a) Zamawiajagcy wymaga wypetniania obowigzkéw Inzyniera Kontraktu oraz zatrudnienia
Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu w sktadzie zgodnym z umowa na petnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu oraz warunkami udziatu w postepowaniu. Ogdlnie zakres potrzeb i
wymagan Zamawiajacego w odniesieniu do Inzyniera Kontraktu i zatrudnionego Personelu
Kluczowego przedstawiony jest w tabeli ponizej:

Osoby wskazane przez Inzyniera Kontraktu, jako Personel Kluczowy

1 |Inzynier Rezydent

Bezposrednie zarzgdzanie i koordynacja pracy Personelu Kluczowego Inzyniera
Kontraktu. Nadzér catosciowy nad procesami projektowania, budowy, dostawy
odbioru koricowego i testow eksploatacyjnych statku. Nadzér merytoryczny nad
opracowaniem raportow Inzyniera Kontraktu, rozliczen finansowych z wykonawcami i
ogdlnie dokumentacji Projektu. Nadzér ogdlny nad jakosScig dostarczanych
materiatéw, wyposazenia i wykonywanych prac.

2 |Projektant —

w branzy
kadtubowej

inspektor nadzoru

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branzy kadtubowej, obejmujgcej nadzér
merytoryczny nad procesem projektowania i budowy statku, wspotpraca z nadzorem
uznanych instytucji klasyfikacyjnych w zakresie projektowania i budowy kadtubéw
okretowych, nadzdér nad tworzeniem dokumentacji kadtubdw, kontrola jakosci w
zakresie dostarczanych materiatéw i wykonania.

3 | Projektant —

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branzy sitowni okretowych i instalacji

inspektor nadzoru
w branzy sitowni
okretowych i
instalacji
ogdlnookretowych

ogdlnookretowych obejmujgcej nadzér merytoryczny nad procesem projektowania i
budowy statku, wspotpraca z nadzorem uznanych instytucji klasyfikacyjnych w
zakresie projektowania, budowy sitowni okretowych i instalacji ogélnookretowych,
tworzenie dokumentacji takich sitowni i instalacji oraz tworzenia dokumentacji
powykonaweczej. Kontrola jakosci w zakresie dostaw i montazu dostarczanych
materiatéw i wyposazenia oraz nadzér nad rozruchem sitowni okretowych i instalacji
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ogdlnookretowych.

4 |Elektroautomatyk
— Inspektor
nadzoru ds.
elektrycznych

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych obejmujacej nadzér
merytoryczny nad procesami zwigzanymi z elektrotechnika okretowg i automatyka
budowanego statku. Nadzor nad opracowaniem dokumentacji elektrycznej w procesie
projektowania statkdw, prowadzeniem weryfikacji dokumentacji technicznej w
procesie budowy takich statkdw i tworzeniem dokumentacji powykonawczej. Kontrola
jakosci dostarczanych materiatéw, wyposazenia oraz montazu oraz nadzér nad
rozruchem sitowni okretowych, instalacji elektrycznych, systeméw elektronicznych i
automatyki okretowej.

5 |Specjalista ds.
wyposazenia i
eksploatacji
statkow

Nadzor merytoryczny nad projektowaniem wyposazenia, w szczegolnosci
specjalistycznego wyposazenia ratowniczego i do zwalczania zanieczyszczen, ich
dostawami i montazem tych urzadzen poktadowych. Nadzorowanie préb
eksploatacyjnych oraz uruchamiania urzadzen poktadowych. Nadzér nad
opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych urzadzen poktadowych i wyposazenia
specjalistycznego statku oraz koordynacja wsparcia udzielanego Zamawiajgcemu w
zakresie programow szkolenia.

6 |Specjalista ds.
eksploatacji
sitowni
okretowych i
instalacji

Nadzor merytoryczny nad uruchamianiem urzadzen sitowni i dziataniem instalacji,
nadzorowanie prob eksploatacyjnych w odniesieniu do sitowni okretowych i instalacji.
Nadzor nad opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych sitowni i instalacji oraz
wspotpraca ze specjalista ds. wyposazenia i eksploatacji statkow w zakresie
koordynacji wsparcia udzielanego Zamawiajgcemu w odniesieniu do programow
szkolenia.

7 |Specjalista ds.
rozliczen

Opracowanie dokumentacji niezbednej do rozliczen z wykonawcami i instytucjami
nadzorujacymi Projekt. Prowadzenie ewidencji obiegu dokumentéw oraz
sprawowanie nadzoru nad ich archiwizacjg i przechowywaniem.

Termin wykonania zamdéwienia.

Termin wykonania zamdwienia — 54 miesigce, liczac od dnia podpisania umowy
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